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1 Contexte et justification 

Dans le but de poursuivre les actions engagées dans le domaine de la protection sociale, du 

développement communautaire et de la lutte contre les risques de fragilité, conflit, violence (FCV) 

et les changements climatiques, les Gouvernements du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du 

Togo ont obtenu auprès de la Banque mondiale un financement de 450 millions de dollars US pour 

la mise en œuvre du Projet de Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée (COSO). 

Au Togo, le financement du projet est de 60 millions de dollars US, et sa mise en œuvre est assurée 

par l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) en collaboration avec les 

différents ministères sectoriels notamment le ministère de la sécurité et de la protection civile, le 

ministère de l’administration territoriale et des collectivités locales, le ministère en charge de la 

planification avec l’appui de la Primature. Le projet est mis en œuvre dans les régions Centrale, 

Kara et des Savanes. 

L’objectif de développement du projet est d’améliorer la collaboration régionale et la résilience 

socioéconomique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles du nord des 

pays du Golfe de Guinée exposés aux conflits et aux risques climatiques par le biais d'un dialogue 

régional et d'investissements dans la zone frontalière.  

Le projet COSO est structuré en 3 composantes opérationnelles à savoir : (i) Composante 1 : 

Investir dans la résilience et l'inclusion des communautés, (ii) Composante 2 : Renforcement des 

fondations et des capacités pour des communautés inclusives et résilientes et (iii) Composante 3 : 

Plateforme de coordination régionale et dialogue. La composante 1 est subdivisée en trois (3) sous-

composantes et a pour objectif de soutenir les investissements au niveau local pour promouvoir la 

résilience et l'inclusion des communautés dans les zones frontalières, sur la base d'une vision 

territoriale à moyen terme partagée entre les pays. La Sous composante 1.1 financera les 

Investissements communautaires pour renforcer la résilience et l'inclusion locales : Infrastructures 

dans les secteurs de connectivité (pistes, ponceaux), d’eau, d’électricité, social (écoles, centres de 

santé, centres communautaires). La Sous composante 1.2 financera les Investissements stratégiques 

dans les activités économiques pour un développement économique résilient sur le plan climatique 

( réhabilitation, expansion, modernisation des marchés y compris des infrastructures associées, 

soutien aux activités des Groupements d’intérêt économique) et la sous composante 1.3  financera 

les infrastructures, les matériels et équipements dans le cadre des activités d'engagement des jeunes 

et de cohésion sociale et sous-projets de cohésion sociale portés par les jeunes (AGR, évènements 

culturels). 

Le projet est basé sur l’approche du développement conduit par les communautés (DCC) et la 

réalisation des sous-projets dans le cadre des investissements communautaires suivent le processus 

de passation de marchés communautaires dont les communautés ont le lead avec l’appui des 

Antennes régionales de l’ANADEB et des services sectoriels déconcentrés de l’administration 

publique.  
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Les processus de passation des marchés communautaires sont déroulés conformément aux 

différents manuels de mise en œuvre du projet. A cet effet, il y a eu des formations sur le module 

de passation de marchés communautaires (PMC) à l’endroit des membres des CVD des 

communautés bénéficiaires du Projet.   

A ce jour d’exécution du projet, il y a eu une centaine de procédures de passation de marchés 

communautaires qui ont été déroulées par différentes communautés bénéficiaires du projet pour la 

mise en œuvre des sous-projets communautaires et il est prévu d’auditer un échantillon de ces 

procédures pour formuler des recommandations pour la suite de la mise en œuvre du projet. Les 

présents TDR sont donc élaborés en vue de procéder au recrutement d’un consultant individuel 

pour la réalisation de la mission. 

 

2 Objectifs 

La présente mission vise à réaliser un audit de la passation des marchés communautaires au niveau 

des comités villageois de développement (CVD) qui assurent la maitrise d'ouvrage des sous-projets 

sociocommunautaires réalisés dans le cadre du projet COSO. 
 

Sur la base d’un échantillon représentatif, le consultant devra réaliser un audit des procédures de 

passation des marchés communautaires déjà passés dans le cadre du projet COSO. 

 

3 Mission du consultant 
 

La mission du consultant est de réaliser une revue à posteriori de la passation des marchés à 

participation communautaire et de formuler une opinion professionnelle sur : 
 

• la qualité des dossiers de mise en concurrence, à savoir : les Dossiers d’Appel d’Offres 

(DAO), les demandes de cotations (DC), les Demandes de Propositions (DP) ; 

• le respect des procédures de passation des marchés communautaires; 

• la transparence de l’évaluation des offres et les critères de sélection des entrepreneurs et 

consultants ; 

• la gestion des recours ; 

• les délais de passation de marchés communautaires ; 

• la qualité et la fiabilité du système de classement et d'archivage de la documentation relative 

à la passation des marchés à participation communautaire ; 

• le suivi de l’exécution des marchés ; 

• les délais de paiement des entreprises. 
 

En outre, le consultant devra analyser et donner une appréciation sur la capacité des organes 

impliqués directement dans le processus de passation, de contrôle et de l’exécution des marchés 

communautaires.  
 

Par ailleurs, il devra établir une cartographie de tous les risques identifiés et proposer des mesures 

d’atténuation pour la suite de la mise en œuvre des sous-projets communautaires dans le cadre du 

projet. 
 

Enfin, le consultant devra formuler des recommandations pertinentes pour l’amélioration du 

processus de passation des marchés communautaires.  
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4 Envergure et étendue de l’audit 
 

• L’audit couvrira toutes les communautés bénéficiaires de la composante 1 « Investir dans 

la résilience et l'inclusion des communautés » du projet COSO dans les trois (3) régions 

couvertes par le COSO (Savanes, Kara et Centrale) et portera sur un échantillon d’au 

moins 30% des marchés à participation communautaire passés dans le cadre du Projet. 
 

• Dans tous les cas, l’auditeur veillera à ce que l’échantillon soit significatif de manière à 

garantir une représentativité de l’audit. Il devra permettre de fournir suffisamment 

d’informations pour élaborer des conclusions et des recommandations fiables.  
 

• Pour les dossiers concernés et sélectionnées après l’échantillonnage, l’auditeur, en plus de 

l’examen des procédures de passation et d’exécution des marchés, devra procéder à une 

vérification matérielle des acquisitions ou services rendus.  
 

• Cette vérification consistera à effectuer un constat physique in situ pour vérifier, la 

cohérence entre les biens et travaux livrés et les documents contractuels (le contrat et les 

pièces justificatives du paiement). Cette vérification devra porter sur au moins 10% de 

l’échantillon retenu par le consultant pour l’audit. 
 

5 Livrables 
 

➢ Rapport provisoire : 
 

• Le rapport provisoire de l’audit devra être déposé, en trois (3) exemplaires et en format 

numérique, au plus tard quarante-cinq (45) jours calendaires après la notification de 

l’ordre de service de commencer la mission. Le rapport d’audit devra contenir au minimum 

les informations suivantes :  

 

(i) une présentation des données et des conditions de réalisation de la mission, et de 
l’échantillonnage effectué ; 

(ii) les analyses et opinions sur les procédures de passation des marchés utilisées par les 
CVD ; 

(iii) analyse et opinion sur les procédures et mécanismes de contrôle interne mis en 
place ; 

(iv) les indications possibles de fraude et corruption constatées; 

(v) la qualité du classement et l’archivage par les parties prenantes (communautés et 
ANADEB);  

(vi)  les bonnes pratiques et les leçons apprises de la mise en œuvre de la passation des 
marchés à participation communautaires identifiées; 

(vii)  les délais de passation des marchés, de paiements et le respect des autres clauses 
contractuelles; 

(viii) les principales faiblesses constatées au niveau de toute la chaine du processus de 
passation des marchés y compris de la gestion des marchés, sans oublier la 
conformité des biens et ouvrages (travaux) au vu de l’analyse de l’inspection 
physique par rapport aux contrats examinés. 
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(ix) les recommandations ; les Annexes comprenant : 
 

• les termes de référence de la mission; 

• les détails de la méthodologie utilisée (échantillon, fiches d’examen) ; 

• les éventuels points de désaccord entre les parties prenantes ; 

• la liste des marchés passés pendant la période couverte par l’audit (intitulé, références, 

montant, méthode de passation de marché, attributaire(s) ; 

• les fiches individuelles d’examen de chaque marché audité ; 

• la fiche de synthèse des faiblesses et recommandations des marchés audités. 

• Le Consultant transmettra le rapport provisoire au Client qui l’examinera et puis lui 

transmettra ses commentaires et observations. 
 

➢ Rapport final :  
 

▪ Au plus tard une (01) semaine après la réception des commentaires du Client sur le rapport 

provisoire, le consultant procédera à la finalisation du rapport en toute indépendance, mais 

en motivant les éventuels points de désaccord avec les commentaires reçus. Le rapport final 

devra refléter dans tous les cas l’opinion de l’auditeur consultant.  
 

▪ Services et documents à fournir par le Client 
 

Les documents suivants seront mis à la disposition du consultant au cours de la négociation de 

contrat de la mission : le manuel d'exécution du projet et l'Accord de Financement du projet ; le 

manuel de procédures de l’ANADEB, le manuel d’exécution du projet, la base des données de 

marchés communautaires signés ; et tout autre document pertinent nécessaire à l’exécution de la 

mission. 
 

• Organisation de l’intervention 
 

• L’exécution de la mission d’'audit des marchés s'articulera autour de trois phases principales  
 

(i) la prise de contact et la collecte des données,  

(ii) l’échantillonnage et la planification des activités, et  

(iii) la revue des dossiers et des processus de passation des marchés sur le terrain y compris le 

dispositif de classement et archivage, 

(iv) La vérification physique d’un échantillon des biens et travaux  
 

• Avant le début de la mission, le consultant devra produire un rapport de démarrage 

précisant le plan de travail, la méthodologie définie et le calendrier de son intervention. 

 

6 Profil du consultant 

 
L’auditeur doit être un consultant individuel ayant un diplôme universitaire d’au moins Bac +5 au 

moins en Ingénierie, passation des marchés, droit, économie, commerce, gestion, administration, 

ou tout autre domaine connexe et justifiant d’au moins dix (10) ans d’expériences avérées dans la 

gestion des marchés publics, notamment dans la passation des marchés financés par les partenaires 

techniques et financiers (PTF). L’auditeur doit avoir réalisé au moins deux (02) missions d’audit en 
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passation de marchés publics au cours des cinq (5) dernières années. La réalisation de missions 

d’audit des marchés à participation communautaire constitue un atout. Il doit en outre disposer 

d’une bonne maîtrise des procédures de passation des marchés sur financements de la Banque 

mondiale et en particulier la passation des marchés à participation communautaire. 

 

7 Durée et calendrier indicatif de la mission 
 

Le consultant exécutera la mission sur une durée totale de trente-cinq (35) jours ouvrables étalés 

sur deux (02) mois à compter de la date de notification de l’ordre de Service indiquant la date de 

démarrage des prestations. Cette durée inclut un délai prévisionnel de dix (10) jours calendaires 

pour l’examen du rapport provisoire par le Client et la transmission des commentaires au 

Consultant.  
 

Le Client fournira les commentaires par écrit sur le rapport provisoire d'audit dans les deux 

semaines suivant la réception du rapport provisoire.  
 

La période prévisionnelle de démarrage de la mission est le début du mois d’octobre 2023 suivant 

le planning indicatif proposé ci-après : 

 

Etape Tâche Durée (en 
jours) 

Cumul Résultat attendu 

1 Début de la mission 0 So -- 

2 Prise de contact et collecte 

des documents et données 

1 So + 1 Les documents de de projet 

sont mis à la disposition du 

consultant 

3 Echantillonnage et 

planification de la mission 

2 So + 3 Les marchés à examiner sont 

identifiés 

4 Examen des dossiers et 

marchés sur le terrain 

20 So + 23 Revue et Fiches d’examen 

5 Préparation et transmission 

du rapport provisoire 

8 So + 31 Rapport provisoire de la 

mission transmis à 

l’Administration 

6 Restitution (au niveau 

interne) 

1 So + 32 Résultat de la revue et 

observation des participants 

7 Préparation et transmission 

du rapport final 

3 So + 35 Rapport final de la mission 

transmis à l’Administration 

8 Partage par le Client du 

rapport avec le bailleur 

0 So+35 Feedback du bailleur sur le 

contenu du rapport final 
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ANNEXE : La base des données de contrats mise à jour à auditer [cette base sera mise à jour avant la notification du marché] 
 

N° Préfectur
e 

Canton Village Titre des marchés Coût 
d'attribut
ion des 

marchés 

Entrepris
e 

attributai
re 

Délai 
d'exé 
cution 

Date 
signature 

du 
contrat 

Date de 
démarrage 

Date 
fin_délai 

Niveau 
d’exécution 

physique 

1 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

KOKNOGO FORAGE AEP 
Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

14 061 
476 

LFT 3 mois 01/11/22 01/11/22 30 /01/23 Réception 
provisoire 

2 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

LANGADÈ FORAGE AEP 
Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

14 061 
476 

LFT 3 mois 01/11/22 01/11/22 30 /01/23 Réception 
provisoire 

3 CINKASS
E 

GNOAGA YOUMAKO FORAGE MAIRAICHER 
Réalisation d'un forage 
photovoltaïque maraicher 

14 061 
476 

LFT 3 mois 01/11/22 01/11/22 30/01/23 Réception 
provisoire 

4 CINKASS
E 

CINKASSE GOYAMBA 1 FORAGE AEP 
Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 859 
025 

SAWARI 3 mois 02/03/23 16/12/22 16/03/23 Réception 
provisoire 

5 CINKASS
E 

CINKASSE KALBIAGA 1 FORAGE AEP 
Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 859 
025 

SAWARI 3 mois 16/12/22 16/12/22 16 /03/23 Réception 
provisoire 

6 CINKASS
E 

GNOAGA BINGOULA FORAGE AEP 
Réalisation d'un forage 
photovoltaïque maraicher 

17 859 
025 

SAWARI 3 mois 16/12/22 02/03/23 31 mai 2023 Réception 
provisoire 

7 CINKASS
E 

TIMBOU YIEGOU FORAGE AEP 
Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 275 
624 

EFOB 3 mois 16/12/22 16/12/22 16 mars 2023 Réception 
provisoire 

8 CINKASS
E 

TIMBOU TIMBOU 
CENTRE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 275 
624 

EFOB 3 mois 16/12/22 16/12/22 16/03/23 Réception 
provisoire 

9 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

ZOUMBÉKO Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

16 625 
634 

MCTP 3 mois 22/03/23 5 /04/23 5/7/23 Réception 
provisoire 
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10 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

SINOGO Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

16 857 
277 

BE LA 
PAIX 

3 mois 22/03/23 5/04/23 5/07/23 Réception 
technique et attente 
de levée des 
réserves 

11 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

KOULTAMSS
É 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 808 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

12 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

KODIZOAGA Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 272 
439 

E.MU.SE
C 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Attente de 
réception provisoire 
mais site 
inaccessible 

13 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

TENNOGO Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 275 
374 

LFT 3 mois 8 /03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

14 CINKASS
E 

GNOAGA GNOAGA 
CENTRE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 275 
374 

LFT 3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

15 CINKASS
E 

BOADE NAPOGOU Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 272 
439 

E.MU.SE
C 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

16 CINKASS
E 

BOADE ZINTANGO Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

16 701 
753 

MCTP 3 mois 16/03/23 30/03/23 30/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

17 CINKASS
E 

BOADE GANGA I Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

15 610 
897 

SAWARI 3 mois 20 
/03/23 

3/04/23 3/07/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

18 CINKASS
E 

BOADE GANGA II Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

16 825 
077 

SAWARI 3 mois 20/03/23 3/04/23 3/07/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

19 CINKASS
E 

BOADE WOURI-
WOURI 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

16 857 
277 

BE LA 
PAIX 

3 mois 10/03/23 24/03/023 24/03/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

20 CINKASS
E 

BOADE KASSOU II Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 513 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 
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21 CINKASS
E 

BOADE SANDOGO Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 808 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

22 CINKASS
E 

BOADE ZAMISSI Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 926 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

23 CINKASS
E 

BOADE KORENZOA
GA II 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 675 
158 

KYA - 
SERVICE 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 

24 CINKASS
E 

TIMBOU NASSABLE 
1/2 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 272 
439 

EMUSEC 3 mois 8/03/023 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

25 CINKASS
E 

TIMBOU KALKANTIN
DE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

19 699 
425 

Grpt BGP 
GROUP 
/ IGA 
PLUS 

3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Attente de 
réception de 
réception 

26 CINKASS
E 

TIMBOU NAMBUITITE Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 123 
535 

MCTP 3 mois 8/03/23 22/03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

27 CINKASS
E 

TIMBOU KALAGOU 
 

18 355 
706 

MCTP 3 mois 8/03/23 22 /03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

28 CINKASS
E 

TIMBOU YOABOUANI Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

14 418 
514 

BAFI 
BTP Sarl 

3 mois 16 03/23 30 /03/23 30/06/23 Achevé 

29 CINKASS
E 

TIMBOU SAFOBE 1 Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 272 
439 

E.MU.SE
C 

3 mois 8 03/23 22 /03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

30 CINKASS
E 

TIMBOU DATOULONT
E 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

13 679 
136 

TECMO
TRAF 

3 mois 10 03/23 24 /03/23 24 /06/23 Réception 
technique 

31 CINKASS
E 

TIMBOU NALONGUE 
1/NALONGU
E 2 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 536 
957 

BE LA 
PAIX 

3 mois 01/03/23 16/03/23 14 /06/23 4 tentative négative 

32 CINKASS
E 

TIMBOU TAMONDJOA
RE 
1/TAMONDJ
OARE 2 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 702 
157 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8 /03/23 22 /03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 
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33 CINKASS
E 

TIMBOU SOUKOUROU
M 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 336 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 23 août 
2023 

6 /04/23 6 /07/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

34 CINKASS
E 

TIMBOU PIZOSKE Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 272 
439 

EMUSEC 3 mois 8 /03/23 22 /03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

35 CINKASS
E 

CINKASSE TANTCHIGO
U 1/ 
TANTCHIGO
U 2/ SAYODE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 562 
917 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8 /03/23 22 /03/23 22/06/23 Réception 
provisoire 
prononcée 

36 CINKASS
E 

CINKASSE BARGOUNDE Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 926 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8 /03/23 22 /03/23 22 mars 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

37 CINKASS
E 

CINKASSE GOYAMBA 2 Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

14 517 
056 

BAFI 
BTP Sarl 

3 mois 16 
/03/23 

30 /03/23 30 mars 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

38 CINKASS
E 

CINKASSE KPALBIAGA 2 Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

19 767 
189 

TERRAB
UILDIN
G SLPT 

3 mois 16 
/03/23 

30 /03/23 30 mars 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

39 CINKASS
E 

CINKASSE PIZOSGO 1 Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 926 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8 /03/23 22/03/23 22 mars 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

40 CINKASS
E 

CINKASSE KOWOMNOG
O 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 340 
150 

KAMLIN
E 

3 mois 8 mars 
2023 

22/03/23 22 mars 2023 Superstructure 3è 
dalle+BF 

41 CINKASS
E 

CINKASSE KODAGO Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

18 340 
150 

KAMLIN
E 

3 mois 8 /03/23 22/03/23 22 mars 2023 Superstructure 3è 
dalle+BF 

42 CINKASS
E 

CINKASSE TIMANGA Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 926 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8 /03/23 3 avr. 2022 22 mars 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

43 CINKASS
E 

CINKASSE KALYADA Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

13 573 
056 

BAFI 
BTP 

3 mois 20 
/03/23 

3 avr. 2023 3 avr. 2023 Attente de 
réception provisoire 

44 CINKASS
E 

CINKASSE WOUMNOGO Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

15 008 
514 

BAFI 
BTP Sarl 

3 mois 20 août 
2023 

3 avr. 2023 3 avr. 2023 (Foration reprise et 
attente des résultats 
d'analyse alors que 
le site est 
inaccessible en ce 
moment) 
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45 CINKASS
E 

CINKASSE NONLEDE Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

16 610 
058 

TECMO
TRAF 

3 mois 10 
/03/23 

24 /03/23 24 mars 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

46 CINKASS
E 

CINKASSE BOUSSANGA 
+ LYCEE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 808 
357 

BE LA 
PAIX 

3 mois 8 /03/23 22 /03/23 22 mars 2023 Attente de 
réception provisoire 

47 CINKASS
E 

CINKASSE YIEGOU Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

13 788 
286 

TECMO
TRAF 

3 mois 16 
/03/23 

30 /03/23 30 mars 2023 Réception 
technique et attente 
de levée des 
réserves 

48 CINKASS
E 

CINKASSE POGOYOGO
U 1/ 
POGOYOGO
U 2 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

17 059 
883 

MCTP 3 mois 8 /03/23 22 /03/23 22 mars 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

49 CINKASS
E 

BOADE BOADE 
CENTRE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

13 238 
514 

BAFI 3 mois 22 
/03/23 

5 avr. 2023 5 juil. 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

50 CINKASS
E 

TIMBOU KPALMATON
GUE CENTRE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

14 123 
514 

ETS 
BAFI 

3 mois 20 
/03/23 

3 avr. 2023 3 juil. 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

51 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

TIMANGUE Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

15 765 
083 

BAFI Tél 
: 90 62 13 

87 

3 mois 20 juin 
2023 

26 juin 2023 24 sept. 2023 Implantation 
réalisée et 
inaccessibilité 

52 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

NADJOUNDI 
CENTRE 

Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

15 334 
383 

BAFI Tél 
: 90 62 13 

88 

3 mois 20 juin 
2023 

26 juin 2023 24 sept. 2023 Trou de forage 
réalisé et attente de 
résultats d'analyse 
des eaux 

53 CINKASS
E 

GNOAGA GANGA Réalisation d'un forage 
photovoltaïque 

14 278 
000 

GENIE 
HYDRA
ULIQUE 

3 mois 18 juil. 
2023 

25 juil. 2023 22 nov. 2023 Attente de 
certification des 
points à forer 

54 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

FAWORGOU Réalisation d'un forage 
photovoltaïque  pour 
maraicher 

14 445 
418 

BAFI Tél 
: 90 62 13 

88 

3 mois 30 juin 
2023 

4 juil. 2023 2 oct. 2023 Fouille des 
superstructures en 
cours 

55 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

DJANKOGUE Réalisation d'un forage 
photovoltaïque  pour 
maraicher 

15 393 
383 

BAFI Tél 
: 90 62 13 

89 

3 mois 29 juin 
2023 

10 juil. 2023 7 nov. 2023 Trou de forage 
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56 CINKASS
E 

BOADE BOADE 
CENTRE 

Construction et 
équipement d'un Bâtiment 
scolaire de 4 salles de 
classe en charpente 
métallique plus deux blocs 
de latrine au CEG 

36 503 
280 

EEREM 5 mois 11 mai 
2023 

16 mai 2023 13 oct. 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

57 CINKASS
E 

TIMBOU DJALOTOUG
OU 

Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
classes + 2 Blocs de 
Latrines à l'EPP 

23 424 
094 

ICT 5 mois 16 
/03/23 

22 /03/23 19 août 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

58 CINKASS
E 

BOADE KORENZOA
GA I 

Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
salles de classes avec 
bureau et magasin plus 
deux Blocs de Latrines à 
l'EPP 

28 154 
816 

NANTE 5 mois 20 
/03/23 

30 /03/23 27 août 2023 Attente de 
réception 

59 CINKASS
E 

TIMBOU SANKARGOU Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
classes avec bureau et 
magasin + 2 Blocs de 
Latrines + un dalot 1x1 à 
l'EPP 

28 095 
658 

TOGO 
HABITA

T 

5 mois 15 
/03/23 

19 /03/23 16 août 2023 Attente de 
Réception 
technique 

60 CINKASS
E 

CINKASSE KPALBIAGA 2 Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
classes avec bureau et 
magasin plus construction 
d’une clôture à la façade de 
l'EPP 

27 545 
587 

TOTILIE
B BMAN 

5 mois 19 
/03/23 

20 /03/23 17 août 2023 Attente de 
réception technique 

61 CINKASS
E 

CINKASSE PIZOSGO 2 Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
classes plus clôture entière 
avec démolition d’une 
latrine existante plus une 
Borne fontaine pour la 
communauté 

29 849 
978 

YOKAL 5 mois 20 
/03/23 

25 /03/23 22 août 2023 Charpente 

62 CINKASS
E 

CINKASSE KOMOULOG
OU 1/ 
KOMOULOG
OU 2 

Construction d’un 
bâtiment scolaire de trois 
classes avec bureau et 
magasin 

19 210 
232 

ACETO
NE 

5 mois 20 
/03/23 

20 /03/23 30 août 2023 Charpente 
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63 CINKASS
E 

TIMBOU KPALMATON
GUE CENTRE 

Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 4 
classes avec bureau et 
magasin en charpente 
métallique + 2 Blocs de 
latrines type VIP dans le 
CEG 

38 348 
576 

LATAPA 5 mois 29 
/04/23 

7 /5/23 4 oct. 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

64 CINKASS
E 

TIMBOU KPONDJOUA
RE 1 

Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
salles de classe avec bureau 
et magasin plus 
Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 2 
salles de classes avec 
bureau et magasin clôturé 
pour Jardin d’enfants (JEP) 

42 465 
176 

ETS TS 5 mois 13 
/03/23 

21 /03/23 18 août 2023 Attente de 
Réception 
technique 

65 CINKASS
E 

TIMBOU SAFOBE 1 Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 2 
salles de classe avec bureau 
et magasin clôturé plus 
deux blocs de latrine 

27 363 
977 

SGMG-
BTP 

5 mois 16 
/03/23 

23 /03/23 20 août 2023 Couverture en 
cours mais 2 blocs 
latrine en état 
d'élevation 

66 TONE KORBONG
OU 

DJANKOGUE Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
salles de classe avec bureau 
et magasin clôturé plus 
deux blocs de latrine 

29 599 
197 

BEETI 5 mois 12 juin 
2023 

20 juin 2023 17 nov. 2023 Charpente 

67 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

BABIGOU Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
salles de classe avec bureau 
et magasin 

20 394 
896 

ETIC 5 mois 29 juin 
2023 

1 juil. 2023 28 nov. 2023 Elevation de 
claustras 

68 TONE KORBONG
OU 

TINGBANGB
ALE 

Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 4 
classes avec bureau et 
magasin en charpente 
métallique + 2 Blocs de 
latrines type VIP dans le 
CEG et une paillotte 
professeur 

36 211 
104 

ENSACO 5 mois 29 juin 
2023 

 
29 mai /23 Elevation de 

claustras 
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69 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

TIMANGA Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
salles de classe avec bureau 
et magasin clôturé plus 
deux blocs de latrine 

26 929 
700 

SOTCHI 5 mois 13 juin 
2023 

20 juin 2023 20 juin 2023 Elévation de 
claustras 

70 TONE POISSONG
UI 

TALGUIMBO
UNDE 

Construction d'un 
Bâtiment scolaire de 3 
salles de classe avec bureau 
et magasin 

19 796 
616 

EMA 
BTP 

5 mois 29 juin 
2023 

7 juin 2027 4 nov. 2027 Élévation de 
claustras 

71 TONE KOURIENT
RE 

KPEGUIBON
GUE 

Construction d'un 
bâtiment scolaire de trois 
salles de classes avec 
bureau et magasin à l'EPP 
Kpéhguibongue + deux 
blocs de latrine 

24 608 
369 

SOUGLE 
MAN 

5 mois 20 juin 
2023 

22 juin 2023 19 nov. 2023 Elévation des 
claustras achévés 

72 TONE KOURIENT
RE 

KOTOULE Construction d'un 
bâtiment scolaire de trois 
salles de classes avec 
bureau et magasin à l'EPP 
Kotoule 

19 744 
915 

SOUGLE 
MAN 

5 mois 13 juin 
2023 

17 juin 2023 14 nov. 2023 Charpente 

73 TONE SANFATOU
TE 

TIDONTE 
CENTRE/TID
ONTE 1 

Construction d'un 
bâtiment scolaire de 4 
salles de classe avec Bureau 
et magasin au lycée de 
sanfatoute plus 
réhabilitation de deux 
blocs de latrine 

29 387 
150 

EN 
SACO 

5 mois 13 juin 
2023 

17 juin 2023 14 nov. 2023 Charpente achevée 

74 TONE KORBONG
OU 

DJAPIEMBAG
OU 

Construction d’un 
bâtiment scolaire de trois 
(03) salles de classes avec 
Bureau et Magasin plus 
deux (02) blocs de latrine 

27 098 
561 

LATAPA 5 mois 13 juin 
2023 

15 juin 2023 12 nov. 2023 Pignon 

75 CINKASS
E 

TIMBOU TABI /TABI 
MOBA/YANG
A/TABI 3 

Construction et 
équipements de la 
pharmacie dans  l'USP de 
Tabi 

17 010 
262 

LATAPA 5 mois 
 

14 juin 2023 12 oct. 2023 Couverture 
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76 CINKASS
E 

CINKASSE CINKASSE Construction d'une 
pédiatrie au CHP de 
Cinkassé plus réhabilitation 
de la clôture et de 
l'incinérateur 

121 301 
055 

2CE 5 mois 1 juin 
2023 

17 juin 2023 15 sept. 2023 Elévation des murs 
de 15 creux 

77 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

KOULTAMSS
É 

Construction d'un centre 
communautaire avec 
charpente métallique 

32 188 
583 

TTS 5 mois 4 avr. 
2023 

11 avr. 2023 10 /07/23 Crépissage 

78 CINKASS
E 

GNOAGA GNOAGA 
CENTRE 

Construction d'un centre 
communautaire avec 
charpente métallique 

35 143 
598 

ICT 5 mois 13 
/03/23 

16 /03/23 13 août 2023 Réception 
provisoire 
prononcée 

79 CINKASS
E 

BOADE BOADE 
CENTRE 

Construction d'un centre 
communautaire avec 
charpente métallique 

35 282 
602 

AMAC-
GC 

5 mois 19 
/03/23 

20 /03/23 17 août 2023 Attente de 
réception technique 

80 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

NADJOUNDI 
CENTRE 

Construction d'un centre 
communautaire avec 
charpente métallique + 
dallot 

33 881 
317 

ATGC 5 mois 20 juin 
2023 

27 juin 2023 24 nov. 2023 Soubassement 
achevé+ 
Remblai en cours 

81 TONE SANFATOU
TE 

SANFATOUT
E CENTRE 

Construction d'un magasin 
de stockage de 100 tonnes 

13 721 
488 

GOC 4 mois 13 juin 
2023 

17 juin 2023 15 oct. 2023 Charpente 
+couverture 

82 TONE KORBONG
OU 

TANKOMON
TE 

Construction d'un magasin 
de stockage de 100 tonnes 

16 007 
565 

BEETI 4 mois 12 juin 
2023 

20 juin 2023 18 oct. 2023 Charpente 

83 CINKASS
E 

GOULOUG
OUSSI 

KOTONYOBE Construction d'un magasin 
de stockage de 100 tonnes 

13 250 
201 

UNIVER
SAL BTP 

4 mois 18/07/23 01/08/23 29/11/23 Suspension du 
contrat pour 
inaccessibilité 

84 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

BABIGOU Construction d'un magasin 
de stockage de 100 tonnes 

12 682 
033 

ERO PS 4 mois 30 juin 
2023 

6 /07/23 3 nov. 2023 Niveau chaînage 
intermédiaire 

85 CINKASS
E 

GOULOUM
GOUSSI 

Natinga Extension de réseaux 
électrique HTA/BT/EP à 
Goulougoussi 
Centre/Natinga 

26 372 
056 

BIC 3 mois 20 
/07/23 

26 /07/23 24 oct. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 
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86 CINKASS
E 

GNOAGA GARO Extension de réseaux 
électrique HTA/BT/EP à 
Garo 

24 876 
356 

GET 
SERVICE

S & 
CONSUL

TING 

3 mois 19 
/07/23 

21 /07/23 19 oct. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

87 CINKASS
E 

TIMBOU NAMOUNDJO
UATE 

Extension de réseaux 
électrique HTA/BT/EP à 
Namoundjoate 

20 951 
313 

CH 2000 
SAS 

3 mois 14/08/23 29/08/23 27/11/23 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

88 CINKASS
E 

TIMBOU KPEKDJJINT
E/KPEKDJIN
TE PEULH 

Extension de réseaux 
électrique 

20 381 
904 

BIC 3 mois 25 
/07/23 

17 /07/23 15 oct. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

89 CINKASS
E 

TIMBOU YORGOU Extension de réseaux 
BT/EP électrique  à 
Yorgou 

19 791 
904 

BIC 3 mois 25 
/07/23 

20 /07/23 18 oct. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

90 TONE KORBONG
OU 

KPENTIDJOU
AGA 

Extension ELECTRICITE 
(Pause de transfo et 
extension du courant base 
tension   à partir de 
Nadjou-Centre 

28 829 
377 

BIC 3 mois 25 
/07/23 

29 /07/23 27 oct. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

91 CINKASS
E 

SAMNABA NATINGA Extension de réseaux 
électrique HTA/BT/EP à 
Natinga 

28 078 
579 

ETINSEL 3 mois 20/07/23 4/08/23 2/11/23 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

92 TONE SANFATOU
TE 

SANFATOUT
E 
GNIGBOMGU
E 1 / 
SANFATOUT
E 
GNIGBOMGU
E 2 

Extension de réseaux 
électrique HTA/BT/EP à 
Sanfatoute Gnigbomgue 

24 218 
881 

BIC 3 mois 24 
/07/23 

7 août 2023 5 nov. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 
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93 CINKASS
E 

CINKASSE Tampinlogo/ 
Loumé 

Extension de réseaux 
électrique 

28 610 
870 

CH2000 
SAS 

3 mois 14/08/23 28/08/23 26/11/23 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 

94 CINKASS
E 

CINKASSE CHP Cinkassé Extension de réseaux 
électrique 

34 628 
964 

GET 
SERVICE

S & C 

3 mois 19 
/07/23 

22 /07/23 20 oct. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

95 TONE KORBONG
OU 

OSSANGOU Electrification (Installation 
des lampadaires solaires 
dans le village de 
Ossangou sur la piste 
menant de Naloate-
Ligbatre-Ossangou) 

31 034 
000 

KYA 
ENERG

Y 
GROUP 

3 mois 25 
/07/23 

27 /07/23 25 oct. 2023 Remise de site et 
attente de 
satisfaction des 
conditions 
minimales 

96 TONE KORBONG
OU 

NADJOU 
TOMOLE 

Electricité Installation des 
lampadaires solaires dans le 
village de Nadjou Tomone 
sur la piste qui débouche 
sur la frontière du Burkina-
Faso et à l'EPP Tomone 

20 780 
036 

ACERMI
ITEE 

3 mois 21 
/07/23 

30 /07/23 28 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

97 TONE KORBONG
OU 

BOUALE Electricité (Installation des 
lampadaires solaires dans le 
village de Boale sur la piste 
qui quitte jusqu'à la 
frontière du Burkina-Faso 

29 881 
442 

ACERMI
ITEE 

3 mois 21 
/07/23 

30 /07/23 28 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

98 TONE POISSONG
UI 

NAKOLGBO
NGBONG 

Electrification hors réseau 
(installation des 
lampadaires solaires 

20 794 
194 

ACERMI
ITEE 

3 mois 22 
/07/23 

2 août 2023 31 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

99 TONE POISSONG
UI 

YAMBANGBO
NGBONG 

Electrification hors réseau 
(installation des 
lampadaires solaires 

20 811 
896 

ACERMI
ITEE 

3 mois 15 
/07/23 

22 /07/23 20 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

100 TONE POISSONG
UI 

POISSONGUI 
TALGUIMBO
UNDE 

Electrification hors réseau 
(installation des 
lampadaires solaires sur 
une distance de 500 m et à 
différents endroits du 
village) 

20 788 
296 

ACERMI
ITEE 

3 mois 25 
/07/23 

27 /07/23 25 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 
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101 TONE POISSONG
UI 

KANYIEMAN
E 

Electrification hors réseau 
(installation des 
lampadaires solaires 

20 758 
796 

ACERMI
ITEE 

3 mois 25 
/07/23 

30 /07/23 28 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

102 TONE POISSONG
UI 

BANKATIMO
AGA 

Electrification hors réseau 
(installation des 
lampadaires solaires 

20 758 
796 

ACERMI
ITEE 

3 mois 25 
/07/23 

30 /07/23 28 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

103 KPENDJA
L-OUEST 

PAPRI GBAMONTE Electrification de la piste 
rurale de Gbamonte à 
Ibiaga sur une distance de 
2 km avec des lampadaires 
solaires 

20 776 
496 

ACERMI
ITEE 

3 mois 21 
/07/23 

31 /07/23 29 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

104 KPENDJA
L-OUEST 

PAPRI SALAMBAGO
U 

Electrification de la piste 
rurale de Salabagou à 
Gbamonte sur une 
distance de 1,5 km et de 
l’EPP Salambagou avec des 
lampadaires solaires 

20 802 
456 

ACERMI
ITEE 

3 mois 21 
/07/23 

31 /07/23 29 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

105 KPENDJA
L-OUEST 

PAPRI NAMOUNO Electrification des 
carrefours et de 03 places 
publiques du village de 
Namouno avec des 
lampadaires solaires 

20 805 
996 

ACERMI
ITEE 

3 mois 21 
/07/23 

31 /07/23 29 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

106 KPENDJA
L-OUEST 

PAPRI KOAMPANTE Electrification de la piste 
rurale de Tololi à la 
frontière Dindéli (Burkina) 
sur une distance de 6 km 
avec des lampadaires 
solaires 

20 789 
476 

ACERMI
ITEE 

3 mois 21 
/07/23 

31 /07/23 29 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

107 KPENDJA
L-OUEST 

PAPRI TOMONE Electrification de la piste 
rurale sur une distance de 9 
km avec des lampadaires 
solaires 

20 780 
036 

ACERMI
ITEE 

3 mois 21 
/07/23 

31 /07/23 29 oct. 2023 Reboisement 
compensatoire 
effectif 

108 KPENDJA
L-OUEST 

POGNON BOTOLONGA Electrification 
électrification hors réseau 
par la pose des 
Lampadaires  

22 195 
000 

KYA 
ENERG

Y 
GROUP 

3 mois 25 
/07/23 

27 /07/23 25 oct. 2023 Réception des 
fournitures 

109 KPENDJA
L-OUEST 

POGNON TANLOAGA Electrification 
électrification hors réseau 

25 983 
000 

KYA 
ENERG

3 mois 25 
/07/23 

27 /07/23 25 oct. 2023 Réception des 
fournitures 



 

19 

par la pose des 
Lampadaires 

Y 
GROUP 

110 KPENDJA
L-OUEST 

POGNON TCHIMOURI Electrification 
électrification hors réseau 
par la pose des 
Lampadaires 

25 983 
600 

KYA 
ENERG

Y 
GROUP 

3 mois 25 
/07/23 

27 /07/23 25 oct. 2023 Réception des 
équipements pour 
installation 

111 CINKASS
E 

BOADE BOADE 
CENTRE 

Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 4 salles de 
classe en charpente 
métallique plus deux blocs 
de latrine au CEG 

5 283 450 TCHEDR
E &Fils 

3 mois 14/08/23 14/08/23 12 nov. 2023 Ravitaillement en 
matériaux profilés 
et bois  

112 CINKASS
E 

TIMBOU DJALOTOUG
OU 

Equipement Construction 
d'un Bâtiment scolaire de 3 
classes + 2 Blocs de 
Latrines à l'EPP 

3 368 900 GASTON 3 mois 14/08/23 03/08/23 1 /11/23 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

113 CINKASS
E 

BOADE KORENZOA
GA I 

Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 salles de 
classes avec bureau et 
magasin plus deux Blocs 
de Latrines à l'EPP 

2 906 340 TCHEDR
E &Fils 

3 mois 18/08/20
23 

25/08/2023 23 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

114 CINKASS
E 

TIMBOU SANKARGOU Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 classes avec 
bureau et magasin + 2 
Blocs de Latrines + un 
dalot 1x1 à l'EPP 

3 453 783 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 31/07/20
23 

05/08/2023 3 nov. 2023 Ravitaillement en 
matériaux profilés 
et bois  

115 CINKASS
E 

CINKASSE KPALBIAGA 2 Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 classes avec 
bureau et magasin plus 
construction d’une clôture 
à la façade de l'EPP 

3 541 039 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 31/07/20
23 

07/08/2023 5 nov. 2023 Ravitaillement en 
matériaux profilés 
et bois  

116 CINKASS
E 

CINKASSE PIZOSGO 2 Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 classes plus 
clôture entière avec 

3 538 339 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 14/08/20
23 

21/08/2023 19 nov. 2023  Ravitaillement en 

matériaux profilés 
et bois 



 

20 

démolition d’une latrine 
existante plus une Borne 
fontaine pour la 
communauté 

117 CINKASS
E 

CINKASSE KOMOULOG
OU 1/ 
KOMOULOG
OU 2 

Equipement d’un bâtiment 
scolaire de trois classes 
avec bureau et magasin 

3 474 181 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 14/08/20
23 

19/08/2023 17 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

118 CINKASS
E 

TIMBOU KPALMATON
GUE CENTRE 

Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 4 classes avec 
bureau et magasin en 
charpente métallique + 2 
Blocs de latrines type VIP 
dans le CEG 

4 366 000 IDRV 3 mois 14/08/20
23 

19/08/2023 17 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

119 
 

TIMBOU KPONDJOUA
RE 1 

Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 salles de 
classe avec bureau et 
magasin 

3 446 148 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 01/08/20
23 

07/08/2023 5 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

120 CINKASS
E 

TIMBOU KPONDJOUA
RE 1 

Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 2 salles de 
classes avec bureau et 
magasin clôturé pour 
Jardin d’enfants (JEP) 

2 260 600 GASTON 3 mois 03/08/20
23 

09/08/2023 7 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

121 CINKASS
E 

TIMBOU SAFOBE 1 Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 2 salles de 
classe avec bureau et 
magasin clôturé plus deux 
blocs de latrine 

2 206 600 GASTON 3 mois 03/08/20
23 

14/08/2023 12 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
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ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

122 
 

KORBONG
OU 

DJANKOGUE Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 salles de 
classe avec bureau et 
magasin clôturé plus deux 
blocs de latrine 

3 775 600 CBMAP 3 mois 28/07/20
23 

14/08/2023 12 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

123 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

BABIGOU Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 salles de 
classe avec bureau et 
magasin 

3 777 770 GASTON 3 mois 27/07/20
23 

14/08/2023 12 nov. 2023 Ravitaillement en 
matériaux profilés 
et bois  

124 TONE KORBONG
OU 

TINGBANGB
ALE 

Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 4 classes avec 
bureau et magasin en 
charpente métallique + 2 
Blocs de latrines type VIP 
dans le CEG et une 
paillotte professeur  

4 307 000 IDRV 3 mois 03/08/20
23 

14/08/2023 12 nov. 2023 Ravitaillement en 
matériaux profilés 
et bois  

125 CINKASS
E 

NADJOUN
DI 

TIMANGA Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 salles de 
classe avec bureau et 
magasin clôturé plus deux 
blocs de latrine 

3 150 600 GASTON 3 mois 03/08/20
23 

14/08/2023 12 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs  

126 TONE POISSONG
UI 

TALGUIMBO
UNDE 

Equipement d'un Bâtiment 
scolaire de 3 salles de 
classe avec bureau et 
magasin 

3 388 927 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 04/08/20
23 

12/08/2023 4 août 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 
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127 TONE KOURIENT
RE 

KPEGUIBON
GUE 

Equipement d'un bâtiment 
scolaire de trois salles de 
classes avec bureau et 
magasin à l'EPP 
Kpéhguibongue + deux 
blocs de latrine 

3 576 128 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 04/08/20
23 

11/08/2023 9 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

128 TONE KOURIENT
RE 

KOTOULE Equipement d'un bâtiment 
scolaire de trois salles de 
classes avec bureau et 
magasin à l'EPP Kotoule 

3 467 859 TTM 
YENDO

UBE 

3 mois 03/08/20
23 

11/08/2023 9 nov. 2023 
 Ravitaillement en 
matériaux profilés 
et bois 

129 TONE SANFATOU
TE 

TIDONTE 
CENTRE/TID
ONTE 1 

Equipement d'un bâtiment 
scolaire de 4 salles de 
classe avec Bureau et 
magasin au lycée de 
sanfatoute plus 
réhabilitation de deux 
blocs de latrine 

4 399 984 IDRV 3 mois 31/07/20
23 

04/08/2023 2 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

130 TONE KORBONG
OU 

DJAPIEMBAG
OU 

Equipement d’un bâtiment 
scolaire de trois (03) salles 
de classes avec Bureau et 
Magasin plus deux (02) 
blocs de latrine 

3 775 605 CBMAP 3 mois 14/08/20
23 

19/08/2023 17 nov. 2023 Coupe et 
façonnage des 
profilés et Coupe 
et dressage et 
ponçage des 
assises et plateuax 
de table-bancs 

 


